

21.2.2024 Riskit TP23 **TOTEUMA** yhdyskuntapalvelut, Iin kunta

Sija	Riski	Ilmeneminen	Tod.näk.	Vaikutus	Värikoodi	Toimenpiteet	Toteuma	Vastuuhenkilö
1.	Taloudelliset riskit	Kustannusarvion ylittyminen	1	3	3	kilpailutus, hankkeiden ohjaus, työmaiden valvonta	ei tot.	Tulosalueiden vastuuhenkilöt, yhdyskuntajohtaja
		Materiaalien ja tarvikkeiden hintakehitys	3	4	12	markkinoiden seuranta, ajoitus ja priorisointi	ei tot.	Tulosalueiden vastuuhenkilöt, yhdyskuntajohtaja
		Energian loppukäyttäjähintojen volatiliiteetti	3	2	6	energiatehokkuusinvestoinnit, käytön tarkkailu ja optimointi	ei tot.	Tulosalueiden vastuuhenkilöt, yhdyskuntajohtaja
		Sähkön toimituksen epävarmuus	4	4	16	seuranta, valmiussuunnittelu	ei tot.	Tulosalueiden vastuuhenkilöt, yhdyskuntajohtaja
2.	Strategiset riskit	Epätarkoituksenmukainen rakentaminen	2	3	6	suunnitteluprosessin hallinta	osittain toteutunut > PTS	Tulosalueiden vastuuhenkilöt, yhdyskuntajohtaja
3.	Toiminnalliset riskit	Tilaratkaisujen epäkäytännöllisyys	1	3	3	hyvä suunnittelu yhteistyössä hallintokuntien kanssa	ei tot.	kiinteistöpäällikkö
4.	Resurssiriskit	Henkilöstön vaihtuvuus	2	4	8	rekrytointi, avaintehtävien vakinaistaminen, ristiinkouluttautuminen, rutiinomaisten työkuorman minimointi	toteutunut > rekrytointi	yhdyskuntajohtaja
5.	Vahinkoriskit	Tapaturmat	2	3	6	työturvallisuudesta huolehtiminen, turvallisuuskulttuuri	ei tot.	Kaikki työntekijät, työnjohtajat, tulosalueiden vastuuhenkilöt, yhdyskuntajohtaja
6.		Ilkivalta	4	1	4	silmämääräinen tarkastus ja tekninen valvonta	ilkivaltaa tapahtuu	Kaikki työntekijät

Todennäköisyys: Harvoin (alle 20 %) / 1, Epätodennäköinen (20 - 40 %) / 2, Mahdollinen (40 - 60 %) / 3

Vaikutus: Merkityksetön / 1, Vähäinen / 2, Keskimääräinen / 3, Merkittävä / 4, Katastrofi / 5