Määrärahamuutokset / talousarvio 2026, investoinnit

Yhdltk 10.11.2026 § 110

Valmistelija yhdyskuntajohtaja Johanna Vakkuri, kiinteistöpäällikkö Keijo Kärkkäinen

Valtarin uuden koulun investoinnin kokonaishinta-arvioksi on hyväksytty max 15 miljoonaa euroa, joka sidotaan Haahtela-indeksiin. Rakentaminen on käynnistynyt loppuvuonna 2025. Investointimäärärahavaraus vuodelle 2026 on 6,6 miljoonaa euroa. Investoinnin kustannuskertymä on ollut suunniteltua suurempi ja vuodelle 2026 investoinnista toteutuu arvion mukaan 11,1 miljoonaa euroa.

Kirjaston investoinnille on varattu vuoden 2026 talosuarviossa 500.000 euroa. Hankkeen käynnistyminen on viivästynyt tarvittavien selvitysten vuoksi. Vuodelle 2026 kirjaston investoinnin määrärahatarve on arvion mukaan 30.000 euroa.

Määrärahamuutokset eivät vaikuta hankkeiden kokonaiskustannuksiin vaan niillä tasataan investoinnin kustannuskertymän ajoitusta.

Esittelijä Yhdyskuntajohtaja Vakkuri Johanna Iin kunta

Päätösesitys

Yhdyskuntalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

1. Valtarin koulun investointiin myönnetään vuodelle 2026 lisämäärärahaa 4,5 miljoonaa euroa.

2. Kirjaston rakentamiseen varattua investointimäärärahaa pienennetään 470.000 euroa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 23.11.2026
227/02.02.00/2025

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja Jonne Karinkanta

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka Iin kunta

Päätösesitys Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että

1. Valtarin koulun investointiin myönnetään vuodelle 2026 lisämäärärahaa 4,5 miljoonaa euroa.

2. Kirjaston rakentamiseen varattua investointimäärärahaa pienennetään 470.000 euroa.

Päätös