

18.11.2022 Riskit TA23 ARVIO yhdyskuntapalvelut, lin kunta

Sija	Riski	Ilmeneminen	Tod.näk.	Vaikutus	Värikoodi	Toimenpiteet	Vastuuhenkilö
1.	Taloudelliset riskit	Kustannusarvion ylittyminen	1	3	3	kilpailutus, hankkeiden ohjaus, työmaiden valvonta	Tulosalueiden vastuuhenkilöt, yhdyskuntajohtaja
		Materiaalien ja tarvikkeiden hintakehitys	3	4	12	markkinoiden seuranta, ajoitus ja priorisointi	Tulosalueiden vastuuhenkilöt, yhdyskuntajohtaja
		Energian loppukäyttäjähintojen volatilitteetti	3	2	6	energiatehokkuusinvestoinnit, käytön tarkkailu ja optimointi	Tulosalueiden vastuuhenkilöt, yhdyskuntajohtaja
		Sähkön toimituksen epävarmuus	4	4	16	seuranta, valmiussuunnittelu	Tulosalueiden vastuuhenkilöt, yhdyskuntajohtaja
2.	Strategiset riskit	Epätarkoituksenmukainen rakentaminen	2	3	6	suunnitteluprosessin hallinta	Tulosalueiden vastuuhenkilöt, yhdyskuntajohtaja
3.	Toiminnalliset riskit	Tilaratkaisujen epäkäytännöllisyys	1	3	3	hyvä suunnittelu yhteistyössä hallintokuntien kanssa	kiinteistöpäällikkö
4.	Resurssiriskit	Henkilöstön vaihtuvuus	2	4	8	rekrytointi, avaintehtävien vakinaistaminen, ristiinkouluttautuminen, rutiinimaisen työkuorman minimointi	yhdyskuntajohtaja
5.	Vahinkoriskit	Tapaturmat	2	3	6	työturvallisuudesta huolehtiminen, turvallisuuskulttuuri	Kaikki työntekijät, työnjohtajat, tulosalueiden vastuuhenkilöt, yhdyskuntajohtaja
		Ilkivalta	4	1	4	silmämääräinen tarkastus ja tekninen valvonta	Kaikki työntekijät

Todennäköisyys: Harvoin (alle 20 %) / 1, Epätodennäköinen (20 - 40 %) / 2, Mahdollinen (40 - 60 %) / 3

Vaikutus: Merkityksetön / 1, Vähäinen / 2, Keskimääräinen / 3, Merkittävä / 4, Katastrofi / 5

