

TA2025 määrärahamuutos / talousarvio 2025, yhdyskuntapalvelut

Yhdltk 28.10.2025 § 118

Valmistelija Yhdyskuntajohtaja Johanna Vakkuri

Sääskenharjun kaatopaikan sulkeminen on ollut vireillä kaatopaikan toiminnan lopettamisesta lokakuun lopussa 2007 lähtien. Sulkemiselle on voimassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämät ympäristöluvat nro 124/2020 (5.10.2020) ja 91/2022 (21.6.2022). Lupien mukaisesti kaatopaikan sulkemistoimenpiteet tulee olla tehtynä vuoden 2025 loppuun mennessä. Työt alueella ovat loppusuoralla ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Vuoden 2025 alussa kunnan taseessa on ollut varausta jäljellä kaatopaikkojen maisemointiin 663.556 euroa sisältäen myös Malininkankaan kaatopaikan varauksen. Varausta on aiempina vuosina 2020 – 2024 purettu Sääskenharjun sulkemiskustannuksia vastaavasti 336.444 euroa. Vuoden 2025 aikana varauksesta on purettu loput Sääskenharjun kaatopaikan sulkemiseen kohdistunut varaus 286.702 euroa. Yhteensä varauksia on vuosina 2020-2025 purettu 623.146 euroa.

Yhdyskuntalautakunta on kaatopaikan sulkemisurakan hankintapäätöksessään 28.10.2025 § 118 esittänyt myös investointimäärärahan lisäämistä, mutta tämä ei ole toteutunut vuoden 2025 talousarvioon. Vuonna 2025 kaatopaikan sulkemiskustannuksia on toteutunut seuraavasti: asiantuntijapalveluita (tili 4345) 47.292,43 euroa; alueen rakentamispalvelua (tili 4395) 517.983.95 euroa ja muu materiaali (tili 4600) 5.834,50 euroa. Asiantuntijapalveluita toteutuu vuonna 2025 arvion mukaan vielä 10.000 euroa ja alueen rakentamispalvelua 325.000 euroa. Yhteensä kaatopaikan sulkemisen kustannukset vuonna 2025 vähennettynä varauksen purkamisella toteutuvat arvion mukaan tasolle 620.000 euroa.

Kaatopaikan sulkemistöiden taso määräytyy ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Kyseessä on lakiin perustuva velvoite, jonka toteutumista valvoo ELY-keskus.

Esittelijä Yhdyskuntajohtaja Vakkuri Johanna lin kunta

Päätösesitys

Yhdyskuntalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Sääskenharjun kaatopaikan sulkemisen kustannuspaikalle myönnetään asiantuntijapalveluihin 57.000 euron, alueen rakentamispalveluun 550.000 euron ja muuhun materiaaliin 6.000 euron lisämääräraha.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Khall 10.11.2025 § 262

143/02.02.00/2024

Valmistelija Hallinto- ja talousjohtaja Jonne Karinkanta

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka lin kunta

Päätösesitys

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Sääskenharjun kaatopaikan sulkemisen kustannuspaikalle myönnetään 57.00 euron, alueen rakentamispalveluun 550.000 euron ja muuhun materiaaliin 6.000 euron lisämääräraha vuodelle 2025.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin.