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Kunnanjohtaja Marjukka Manninen nimesi hankeselvitystyöryhmän (vhp 
§22/2025) selvittämään Nätteporin toimintojen sijoittumista Iin kunnassa. 
Työryhmän tuli tehdä vähintään kolme erilaista vaihtoehtotarkastelua. 
Työryhmällä oli oikeus käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. 
 
Hankseselvitystyöryhmä on luovuttanut Nätteporin toimintojen loppuraportin 
kunnanjohtajalle 4/2026. Hankeselvitysraportissa on tarkasteltu neljää erilaista 
vaihtoehtoa Nätteporin toimintojen eli kirjastopalveluiden, vapaa-aika ja 
nuorisopalveluiden ja II-opiston sijoittumisesta. 
 
Selvityksen kohteena ovat Nätteporissa sijaitsevien palvelujen (kirjasto, vapaa-
aika- ja nuorisopalvelut, kansalaisopisto ja taidekoulu sekä muut 
hyvinvointipalveluihin kytkeytyvät toiminnot) tulevat tilaratkaisut.  
 
Nätteporin rakennus on ollut useiden vuosien ajan erilaisten teknisten selvitysten 
ja kuntotutkimusten kohteena. Rakenteisiin, talotekniikkaan ja sisäilmaan liittyviä 
puutteita on tunnistettu useissa erillisissä tutkimuksissa, ja niiden perusteella 
rakennuksen korjaustarpeet ovat laaja-alaisia.  
 
Nätteporin rakennus toimii Iin kunnan hyvinvointipalvelujen yhteisenä 
toimintaympäristönä. Rakennuksessa sijaitsevat:  
 

  kirjastopalvelut  
  vapaa-aika- ja nuorisopalvelujen hallinnolliset tilat  
  kansalaisopiston ja taidekoulun hallinnolliset tilat  
  opetus- ja tapahtumatilat (mm. auditorio ja taideluokka)  

  
Rakennuksessa asioi päivittäin suuri määrä kuntalaisia eri ikäryhmistä, ja ilta-
aikaan tilat ovat laajassa harrastus- ja tapahtumakäytössä.  
  
Nykyaikainen kirjasto toimii sekä palvelupisteenä että julkisena tilana, joka tukee 
yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja elinikäistä oppimista. Kirjaston sijainti 
yhdyskuntarakenteessa on strategisesti merkittävä. Se synnyttää liikennettä, 
vaatii riittävät pysäköinti- ja saattoliikenneratkaisut sekä hyvän saavutettavuuden 
kevyellä liikenteellä ja joukkoliikenteellä. 
  
Nätteporissa sijaitsevat vapaa-aika- ja nuorisopalvelujen hallinnolliset tilat. Lisäksi 
rakennuksessa on vapaa-aika- ja nuorisopalvelujen varastotiloja. Toiminta 
edellyttää riittäviä ja logistisesti toimivia varastotiloja sekä turvallisia 
asiakaskohtaamistiloja.  
  
Nätteporissa sijaitsevat kansalaisopiston ja taidekoulun hallinnolliset tilat sekä 
osa opetustiloista.  
Asiakaspalvelussa asioi kuukausitasolla satoja kuntalaisia ja tuntiopettajia. 
Toiminta sisältää päivittäistä asiakaspalvelua, puhelin- ja sähköistä asiointia sekä 
avainten ja kulkuoikeuksien hallintaa. Hallinnollinen työ edellyttää rauhallisia 
työtiloja, luottamuksellisten asioiden käsittelyyn soveltuvia tiloja sekä selkeää ja 
saavutettavaa asiakaspalveluratkaisua. Rakennuksessa järjestetään myös 
opetusta sekä päivä- että iltaopetusryhmille.  
  



Nätteporin auditorio on tällä hetkellä kunnan keskeisin ja toiminnallisesti 
parhaiten soveltuva tila suurempien esitys- ja yleisötilaisuuksien järjestämiseen. 
Auditorion käyttöaste on korkea, ja tila palvelee samanaikaisesti useita eri 
toimintoja. Lisäksi auditoriossa pidetään Iin kunnanvaltuuston kokoukset.  
  
Nätteporin kiinteistössä työskentelee päivittäin noin 25 henkilöä. Rakennus on 
aktiivisessa käytössä koko päivän ajan ja iltaisin opetuksen, tapahtumien ja 
kokousten vuoksi. 
  
Nätteporin tilaratkaisujen toiminnalliset tavoitteet perustuvat Iin kunnan 
strategisiin linjauksiin, palvelujen tarveselvityksiin sekä kirjaston, vapaa-aika- ja 
nuorisopalvelujen ja kansalaisopiston toimintaa koskeviin suunnitelmiin. 
Keskeinen toiminnallinen lähtökohta on palvelujen sijoittuminen kuntalaisten 
arjessa helposti saavutettavaan ja keskeiseen sijaintiin. Tilojen tulee olla 
muunneltavia ja monikäyttöisiä. Samojen tilojen on voitava palvella eri 
vuorokaudenaikoina kirjaston asiakaspalvelua, tapahtumia, opetusta sekä 
nuoriso- ja vapaa-aikatoimintaa. Toiminnallisten tavoitteiden ytimessä on 
asiakaslähtöisyys. Lopuksi tilaratkaisun tulee olla tulevaisuuskestävä. 
  
Arkkitehtuurin lähtökohtana on toiminnallisesti selkeä, mittakaavaltaan 
ympäristöönsä sopiva ja pitkäikäinen ratkaisu. Rakennuksen tulee kestää aikaa 
sekä käytöllisesti että kaupunkikuvallisesti. Rakennuksen sijoittuminen 
yhdyskuntarakenteeseen on toiminnallisesti ratkaisevaa. Rakennuksen 
ympäristössä on huomioitava riittävä pysäköinti sekä sujuvat yhteydet niin 
kevyelle liikenteelle kuin autoliikenteelle. 
  
Rakennuksen elinkaaritavoite asetetaan pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteena on 
ratkaisu, joka on teknisesti kestävä, energiatehokas ja muunneltava sekä 
sopeutuu palvelutarpeiden muutoksiin ilman ennenaikaisia peruskorjaustarpeita. 
Ympäristö- ja elinkaaritavoitteet muodostavat yhden keskeisen arviointikriteerin 
tilaratkaisuvaihtoehtojen vertailussa.  
  
Tilajärjestelyjen vaihtoehdot on laadittu päätöksenteon tueksi tilanteessa, jossa 
Nätteporin nykyinen rakennus ei enää täytä terveellisille, turvallisille ja 
toiminnallisille tiloille asetettavia vaatimuksia. Selvityksessä ei tehdä 
investointiesitystä eikä aseteta vaihtoehtoja paremmuusjärjestykseen. 
Vaihtoehtoina on tutkittu seuraavat: 
  
VE 1 Nätteporin peruskorjaus   

  Vaihtoehdossa Nätteporin nykyinen rakennus peruskorjataan siten, että 
rakennuksen tekninen kunto, sisäilmaolosuhteet ja toiminnallinen 
käytettävyys saatetaan nykyaikaiselle tasolle.  

 
VE2 Työväentalo saneerataan kirjastoksi, vapaa-aika- ja nuorisopalvelut 
sekä kansalaisopisto Kisakentän taloon 

   Vaihtoehdossa Nätteporissa toimivat palvelut jaetaan kahteen 
kiinteistöön. Kirjastopalvelut sijoitetaan saneerattavaan vanhaan 
työväentaloon, ja vapaa-aika- ja nuorisopalvelut sekä kansalaisopiston ja 
taidekoulun hallinnollinen ja opetuksellinen ydin Kisakentän taloon. 
Vaihtoehdossa tutkittiin myös variaatio, jossa selvitettiin mahdollisuutta 
sijoittaa kaikki toiminnot vanhan työväentalon tontille.  

 
VE3 Vuokratilaratkaisu, palvelujen sijoittuminen vuokrattavaan kiinteistöön  

  Vaihtoehdossa kirjastopalvelut, vapaa-aika- ja nuorisopalvelut sekä 
kansalaisopiston hallinnollinen ja opetuksellinen kokonaisuus sijoitetaan 
vuokrattavaan kiinteistöön. Vaihtoehdossa on tutkittu neljä erilaista 
variaatiota, joissa on vertailtu sekä uusien että olemassa olevien 
vuokratilojen vaihtoehtoa kokonaan tai vain kirjaston osalta. 

 



VE4 Uudisrakennukseen tilat kirjastolle, vapaa-aika- ja nuorisopalvelut sekä 
kansalaisopisto Kisakentän taloon tai uudisrakennukseen kaikki tilat   

  Vaihtoehdossa toteutetaan uudisrakennus joko kirjastolle siten, että 
vapaa-aika- ja nuorisopalvelut sekä Ii-opiston hallinto sijoittuvat Kisakentän 
taloon, tai vaihtoehtoisesti kaikki toiminnot sijoitetaan samaan 
uudisrakennukseen. Tontin osalta tarkasteltiin useita vaihtoehtoja. 

  
Peruskorjausvaihtoehdot (VE1 ja VE2) ovat investointitasoltaan 
uudisrakentamista pienempiä, mutta niihin liittyy teknisiä epävarmuuksia ja 
mahdollisia lisäkustannuksia. Vuokratilavaihtoehto (VE3) siirtää kustannuksia 
investoinneista pitkäaikaiseen vuokraan, mutta soveltuvien tilojen puute 
heikentää sen toteuttamiskelpoisuutta. Uudisrakennusvaihtoehto (VE4) on 
investointikustannuksiltaan suurin, mutta se tarjoaa samalla parhaat 
mahdollisuudet suunnitella tilat toiminnan tarpeita vastaaviksi ja pitkäaikaisesti 
muunneltaviksi. 
 
Kunnanvaltuusto, yhdyskuntalautakunta ja hyvinvointilautakunta on kokoontunut 
ma 20.4.2026 yhteiseen iltakouluun käsittelemään Nätteporin toimintojen 
hankeselvitystä. Kunnanjohtaja Marjukka Manninen on pyytänyt lausunnot 
yhdyskuntalautakunnalta (21.4.2026) ja hyvinvointilautakunnalta (22.4.2026) 
hankeselvitystyöryhmän loppuraportista. Lausunnot on esittelytekstin liitteenä. 
 
Kunnanvaltuusto päättää vaihtoehdon valinnasta, jonka jälkeen alkaa 
suunnitteluvaihe. Lopullisen investointipäätöksen tekee kunnanvaltuusto 
loppuvuodesta 2026. 
 
 

 
Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka Iin kunta 

 
Päätösesitys  

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se 

1) hyväksyy Nätteporin toimintojen hankeselvityksen sekä 
yhdyskuntalautakunnan ja hyvinvointilautakunnan lausunnot 

2) hyväksyy vaihtoehdon, jonka pohjalta investoinnin suunnitteluvaihe käynnistyy. 

Päätös  
  


